互联网电影售票系统

FilmGoGo

Sprint Plan


组号	FilmGoGo			
小组成员	黄凯佳,韦盛友,洪国养,杨鹏宇 廖远鸿,曾子平,蔡思婷,李强			
版本	V_0			
日期	2017-04-11			

Sprint Backlog

Task	Start	Days	End	Status
需求分析	2017/4/11	2	2017/4/12	Completed
原型设计	2017/4/12	5	2017/4/16	Planning
编码开发 (前端界功 实现,数据 实现,数据 库构建、服 务端搭建和 实现功能)	2017/4/20	20	2017/5/15	Planning
测试	2017/5/15	3	2017/5/18	Planning
文档编写、 产品上线	2017/5/18	5	2017/5/22	Planning

Sprint Plan







WBS	Name	Start	Finish	Work	Duration	Slack	Cost	Assigned to % Complete
1	需求分析	四月 11	四月 12	2d	2d	29d		0
2	原型设计	四月 12	四月 18	5d	5d	25d	0	0
3	编码开发	四月 18	五月 15	20d	20d	6d	0	0
4	测试	五月 15	五月 17	3d	3d	4d	0	0
5	文档编写、产	≒5 五月 17	五月 23	5d	5d		0	0

Scope

需求开发(需求团队):按重要性,列出需求

用例实现(技术团队): 按技术要求, 制定技术原型开发计划; 按测试团队的评估, 制定改进的内容;

测试开发(质量团队): 按技术团队的计划, 制定集成测试方案并实施。

工作量合计: 70%的总负载

Sprint 目标

阶段目标:

团队讨论需求分析以及相应的开发进程,按照每个人的工作能力分配相 应的工作任务,做到每个团队成员了解、明白自己的任务以及在团队开发中 承担的角色。

第一个迭代目标:

Task	Technology	Language	
客户端	Android	java	
服务端	Spring	java	
数据库	Mysql	SQL	
服务器	腾讯云		